

CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD 69° DCF LEY 31638

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Cronograma																														
				21/05	28/05	4/06	11/06	18/06	25/06	2/07	9/07	16/07	23/07	30/07	6/08	13/08	20/08	27/08	3/09	10/09	17/09	24/09	1/10	8/10	15/10	22/10	29/10	5/11	12/11	19/11	26/11	3/12		
1	PROCESO DE NOMBRAMIENTO 69° DCF LEY 31638	127.5 días	5/06/2023	[Barra de actividad continua desde 5/06/2023 hasta 27/11/2023]																														
2	DE LAS UNIDADES EJECUTORAS	26 días	5/06/2023	[Barra de actividad desde 5/06/2023 hasta 26/06/2023]																														
3	Conformación de Comisión de Nombramiento en cada UE	1.5 días	5/06/2023	[Barra de actividad puntual en 5/06/2023, COMISION-UE]																														
4	Remisión de Resolución de conformación Comisión de Nombramiento	0.5 días	6/06/2023	[Barra de actividad puntual en 6/06/2023, COMISION-UE]																														
5	Publicación de la Convocatoria	4 días	7/06/2023	[Barra de actividad desde 7/06/2023 hasta 10/06/2023, COMISION-UE]																														
6	Presentación de solicitudes de nombramiento a la Unidad Ejecutora	5 días	13/06/2023	[Barra de actividad desde 13/06/2023 hasta 17/06/2023, POSTULANTE]																														
7	Verificación y evaluación de condiciones, requisitos y documentos	10 días	13/06/2023	[Barra de actividad desde 13/06/2023 hasta 23/06/2023, COMISION-UE]																														
8	Listado de Aptos y No Aptos	0 días	26/06/2023	[Barra de actividad puntual en 26/06/2023]																														
9	Publicación de resultados en orden de prelación	2 días	27/06/2023	[Barra de actividad desde 27/06/2023 hasta 29/06/2023, COMISION-UE]																														
10	Presentación de Recursos de Reconsideración	1 día	29/06/2023	[Barra de actividad puntual en 29/06/2023, POSTULANTE]																														
11	Absolución de Recursos de Reconsideración	1 día	30/06/2023	[Barra de actividad puntual en 30/06/2023, COMISION-UE]																														
12	Publicación de resultados de absolución de Recursos de Reconsideración	1 día	3/07/2023	[Barra de actividad puntual en 3/07/2023, COMISION-UE]																														
13	Presentación del Recurso de Apelación	1 día	4/07/2023	[Barra de actividad puntual en 4/07/2023, POSTULANTE]																														
14	Remisión de los Recursos de Apelación ante SERVIR	2 días	5/07/2023	[Barra de actividad desde 5/07/2023 hasta 7/07/2023, COMISION-UE]																														
15	Publicación de Resultados Finales de Aptos en orden de prelación	1 día	4/07/2023	[Barra de actividad puntual en 4/07/2023, COMISION-UE]																														
16	Elaboración del Informe Final del Proceso de Nombramiento	3 días	5/07/2023	[Barra de actividad desde 5/07/2023 hasta 8/07/2023, COMISION-UE]																														
17	Emisión de Resolución de aprobación	0.5 días	10/07/2023	[Barra de actividad puntual en 10/07/2023, UE]																														
18	Remisión de Resolución a la Comisión Central	0.5 días	10/07/2023	[Barra de actividad puntual en 10/07/2023]																														
19	Resolución con listado de Aptos y No Aptos	0 días	10/07/2023	[Barra de actividad puntual en 10/07/2023]																														
20	CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL	40 días	10/07/2023	[Barra de actividad desde 10/07/2023 hasta 19/08/2023]																														
21	Asistencia técnica para la formulación del CAP-P	1 día	10/07/2023	[Barra de actividad puntual en 10/07/2023, MINSA;SERVIR]																														
22	Formulación del CAP-P (incluye 100% de cargos a nombrar)	8 días	10/07/2023	[Barra de actividad desde 10/07/2023 hasta 17/07/2023, UE]																														
23	Remisión de propuesta de CAP P ante SERVIR	2 días	20/07/2023	[Barra de actividad desde 20/07/2023 hasta 22/07/2023, UE]																														
24	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P	27 días	24/07/2023	[Barra de actividad desde 24/07/2023 hasta 20/08/2023, SERVIR]																														
25	Aprobación del CAP P, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)	3 días	30/08/2023	[Barra de actividad desde 30/08/2023 hasta 3/09/2023, PLIEGO]																														
26	CAP Provisional aprobado	0 días	4/09/2023	[Barra de actividad puntual en 4/09/2023]																														
27	PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL	60 días	30/08/2023	[Barra de actividad desde 30/08/2023 hasta 29/10/2023]																														
28	Asistencia técnica para la formulación del PAP	1 día	30/08/2023	[Barra de actividad puntual en 30/08/2023, MEF;MINSA]																														
29	Formulación del PAP con el 20% para el nombramiento 2023	9 días	30/08/2023	[Barra de actividad desde 30/08/2023 hasta 8/09/2023, UE]																														
30	Remisión de la propuesta de PAP ante la DGGFRH	2 días	12/09/2023	[Barra de actividad desde 12/09/2023 hasta 14/09/2023, UE]																														
31	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP	45 días	14/09/2023	[Barra de actividad desde 14/09/2023 hasta 19/11/2023, MEF]																														
32	Aprobación del PAP, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)	4 días	16/11/2023	[Barra de actividad desde 16/11/2023 hasta 20/11/2023, PLIEGO]																														
33	NOMBRAMIENTO	9 días	16/11/2023	[Barra de actividad desde 16/11/2023 hasta 25/11/2023]																														
34	Creación de Codigos AIRHSP (Se realiza de oficio)	7 días	16/11/2023	[Barra de actividad desde 16/11/2023 hasta 23/11/2023, MEF]																														
35	Emisión de las Resoluciones de Nombramiento	2 días	27/11/2023	[Barra de actividad desde 27/11/2023 hasta 29/11/2023, UE]																														

Elaboración: Equipo de Programación y Presupuesto - OARH - OGGRH